
Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)

Dates prévisionnelles de lancement des travaux pour les P2I

	Plateformes Industrielles Intégrées	Superficie totale	Superficie prochaine tranche	Aménageur	Lancement des travaux	Livraison prochaine tranche
Offshoring	Tétouan Shore	90 ha	20 000 m ²	TMSA	Juin 2010	Décembre 2011
	Oujda Shore	5000 m ²	5000 m ²	MEDZ	Avril 2011	Juin 2012
	Marrakech Shore	10 ha(50 000 m ²)	-	MEDZ	Juillet 2011	Juillet 2012
Automobile	Kenitra Automotive City	345 ha	192 ha	MEDZ	Octobre 2010	Décembre 2011
	Tanger Automotive City	300 ha	67 ha	TMSA	2 ^{ème} trim. 2011	Juin 2012
Aéronautique	Nouaceur Aerospace City	80 ha	40 ha	MEDZ	2 ^{ème} trim. 2011	Juin 2012
Généralistes	Fès Ras Almaa	400 ha	40 ha	TFZ	Juin 2011	Juin 2012
	TFZ (extension)	150 ha	30 ha	TFZ	Mars 2011	Décembre 2011
	Casablanca	110 ha	50 ha	Sélection avant avril 2011	Octobre 2011	Juin 2012
	Technopole d'Oujda	498 ha	107 ha	MedZ	Juin 2009	Mars 2011
Quartier National /Régional	Settat	382 ha	-	Ditema	Décembre 2010	Septembre 2012
	2 ^{ème} P2I régionale	300 ha	-		-	-

Dates prévisionnelles de livraison des prochaines tranches pour les P2I opérationnelles

	Superficie totale ciblée	Superficie Livrée	Superficie disponible	Prochaines livraisons					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rabat Technopolis	300 000 m ²	44 000 m ²	4 000 m ² (Commercialisée à 92%)	23 500 m ²	232 500 m ²				
Casaneashore	250 000 m ²	102 000 m ²	0 m ² (Commercialisée à 100%)	-	153 000 m ² (Commercialisée à 97%)	-	-	-	-
Fès Shore	139 000 m ²	-	-	-	16 097 m ²	15 000 m ²	30 000 m ²	30 000 m ²	43 000 m ²